Proposition angaende spontning
Medlemsmote 2021-08-14

Sdker hamn - spontning
bilaga: Ritning,

Forslag
att sakra pirnockar A och E genom spontning

Arbetsgrupp

| augusti 2018 tillsatte styrelsen en arbetsgrupp, med uppdrag att ge férslag pa hur man kan minska
havning/sandinslapp och inbrytande vagor i hamnen. Stormar har genom aren orsakat stora skador
pa hamnanlaggningen. Fortéjda batar har utsatts for stora pafrestningar, flytbryggan har skadats i sin
forankring, vagor har brutit igenom pirar mm.

Arbetsgruppens medlemmar

Lars Raning, Jan Goransson, Marcus Liljegren, Kjell Andersson, Géran Andersson, Esbjérn Telemo,
Bengt Larsson, Bengt-Ake Bengtsson, Peter Carlsson, Jan Hedlund, Henrik Larsson, Dan Sundin, Bjorn
Axelsson, Mats Juhlin, Bengt Hallén, Peter Gustafsson, Daniel Svensson, Staffan Langemark.
Dessutom har Anders Elfstrom konsulterats i olika fragor.

Arbetsgruppen har foljt projekts gang och kunnat lamna synpunkter och forslag. En verkstallande
grupp har haft direktkontakt med entreprendr, Lansstyrelse etc.

Bakgrund

Arbetsgruppen har studerat hur andra hamnar 16st motsvarande problem. Olika |6sningar har
diskuterats och vad som éar specifikt for var hamn. Kontakter tagits med fristdaende konsult, Chalmers
och andra hamnar. Arbetsgruppen har under arbetets gang lamnat regelbundna rapporter till
styrelsen.

Ansokan till Linsstyrelsen fas 1

Under hosten 2019 beslot styrelsen att gora ansdkan till Lansstyrelsen for mindre vattenverksamhet.
Detta innebar att sten skulle ldggas ut fran pir A och pir E. Lansstyrelsen beviljade ansdkan. | januari
2020 genomférdes denna del av projektet, som vi kallar fas 1. Atgirden motsvarade vara
forvantningar med minskad vagbildning, strommar och darmed minskad havning.

Fas 2 spontning

Nésta fas innebar hur man pa basta satt sdkrar pirnockarna. Arbetsgruppens forslag ar att sponta.
Det innebar att stalbalkar slds ned omlott runt pirnockarna. | samrad med entreprendren har olika
|6sningar diskuterats. Men det absolut sakraste sattet ar att sponta. Livslangden fér en spontning
brukar raknas till 40 ar. Men i praktiken ar 60 ar en realistisk livslangd. Foretaget WSP har gjort en
bottenundersdkning, som visar att spont kan slas ned utan att stota pa berg. Vi har fatt tillstand av
Lansstyrelsen for denna atgard.

Besparing

Utover de rent sakerhetsmaéssiga aspekterna utgor spontningen ocksa en besparing. En spontning
kraver inte samma underhall som lavad sten. Risken for stenras ar obefintlig. Det blir ocksa lattare att
muddra hamninloppet fran respektive pir. Det ger en mycket stérre stabilitet for pirarna.



Tillstand

Lansstyrelsen har beviljat tillstand for spontning. Arendet har gatt pa remiss till Halmstads kommun
och Sjofartsverket, som inte har ndgot att erinra. En sarskild kontakt har ocksa tagits med
Byggnadsnamnden i Halmstad, som inte heller har nagot att erinra.

Tidsplan
2021 1/11- 2022 15/3 utfors spontning.

Totalentreprenad

Spontning och stenfyll r en totalentreprenad och ar ténkt att utforas av foretaget Trellegrav. Olika
offerter har tagits in. | kombination med referenser, aterkoppling och bemétande bedéms
Trellegravs offert som basta alternativ. Utover arbetsgruppen har vi haft en sarskild grupp for
offertférfarandet bestaende av Daniel Svensson, Anders Elfstrom, Jan Géransson och Lars Raning.

Ekonomisk kalkyl

Totalentreprenad av spontning, stenfyll och utkérsel av sten

Kostnader
Spontning samt stenfyll, stag 978 000:-
Utkorsel av sten 58 000:-
Gjutning 70 000:-
Tillval 30 graders rundning 28 000:-
Ej avdragsgill moms 50 000:-
Of6rutsett 100 000:-
Summa 1 284 000:-
Finansiering
Banklan 900 000:-
Egen finansiering 384 000:-
Summa 1284 000:-
Finansiering

Som framgar av kalkylen kan projektet inte genomféras med enbart egna medel.

Vi har fatt [dnelofte fran Swedbank om 900 000 kr pa 8 ar med 2,3% ranta (maj 2021).
Resterande belopp, berdknat till 384 000 kr, varav en del skall betalas i ar och en del forst
nasta, raknar jag med att vi klarar med egna medel. Vid halvarsbokslutet hade Sallskapet en
likviditet pa ca 600 000 kr. Budgetkalkyl for andra halvaret visar balans mellan intakter
(framfor allt fran husbilsgaster) och kostnader under forutsattning att vi inte rakar ut for
behov av kostsamma reparationer och underhall. Raknar saledes med i princip samma
likviditet i samband med fakturabetalningen vid arsskiftet.

Kostnad for amortering 112 500 kr + ranta 20 700 kr under 2022 raknar jag med att under
radande omstandigheter rymmas inom budget utan avgiftshéjningar.



Redan genomfoérda och betalade atgarder
-pirforstarkning med sten
-bottenundersdkning

-gjutning pir E

-stenkross

Summa : 360 000:-



Hamninloppet sett fran norr med nya forstarkningen inritad
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Genom att minska hamninnloppets bredd far vi mindre sjohavning i hamnen, mindre uppgrundning i hamnen och enklare att muddra hamninloppet fran land
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